

(別添2)

**【山形県中山町】**  
**ネットワーク整備計画**

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

児童生徒が使用する通信ネットワークの帯域測定を行った結果、必要なネットワーク速度が確保できている学校は3校中2校(66.7%)であった。

また、併せて実施した教職員を対象としたユーザ体感調査では、必要なネットワーク速度が確保できているにもかかわらず、通信が遅いと感じる教室や時間帯によって通信が遅くなる学校があることが分かった。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度に全3校についてネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度から順次改善策の検討を開始し、令和8年度末までに対象校における改善策を完了させる。