

公共施設再配置計画の策定に向けた取組みの進捗について

1 これまでの経過

(1) 公共施設再配置に関する勉強会の開催

公共施設再配置事業の目的と必要性を理解し、事業の円滑な推進を図るため、次のとおり町議会議員及び町管理職・統括職を対象とした勉強会を開催した。

- ・日時：令和6年10月7日(月)午前10時～午前11時30分
- ・会場：中山町役場大会議室（2階）
- ・講師：山形大学大学院理工学研究科 准教授 宗政由桐氏

(2) 公共施設再配置計画策定審議会の設置・開催

公共施設再配置計画の策定にあたり、必要な審議・調査を実施する町長の附属機関として、公共施設再配置計画策定審議会を設置し、次のとおり第1回審議会を開催した。

- ・日時：令和6年10月29日(火)午前10時～正午
- ・会場：中山町役場大会議室
- ・協議事項：1 中山町公共施設等総合管理計画について
2 再配置計画策定の進め方について
3 石子沢川における流域治水の取り組み～特定都市河川について～

(3) 各種ワークショップの開催

今後の施設整備に求めること＝「再配置の考え方」を導くため、まずは町民及び職員それぞれを対象としたワークショップを開催し、日頃町で暮らしながらに感じていることを出し合い、共有した。



① 住民ワークショップの開催

住民が町に暮らしながらに感じている、町の「良いところ」「改善が必要なところ」「期待したいこと」等、率直な思いをうかがい、今後の公共施設の在り方について、住民ニーズを踏まえた再編・再整備に向けた検討を行うため、住民ワークショップ第1弾として「町民インタビュー」を実施している。

- ・実施時期：令和6年12月～令和7年3月
- ・実施方法：東北芸術工科大学（企画構想学科 講師 田澤紘子氏）への業務委託

② 職員によるワークショップの実施

町公共施設利用者として、町職員の視点から、町の現状や将来見通し、施設の過不足、施設整備等に関する意見・提案を出してもらい、共有することを目的に実施した。

- ・実施時期：令和6年12月～令和7年1月
- ・実施単位：各課・グループごと実施
- ・開催状況：14回開催（参加職員67名）
- ・実施結果：別紙報告書のとおり

(5) 学校将来構想検討委員会への参加

第4回委員会からオブザーバーとして出席しており、先進事例視察や全国公立学校施設整備期成会地域ブロック勉強会等にも参加した。

2 今後（令和7年2月以降）のスケジュール

令和6年度

月 日	事 項	内 容
2月15日	広報なかやま2月号	公共施設再配置事業について掲載 WS 報告書折込
2月18日	公共施設再配置事業関係団体意見交換会	最上川中部水道企業団、最上堰土地改良区、中山町商工会
2月19日	公共施設再配置計画策定推進本部会議（第1回）の開催	進捗状況 中間報告案
2月27日	公共施設再配置計画策定審議会（第2回）資料送付	①進捗状況報告書・WG・WS の状況 ②石子沢川流域水害対策計画案 ③水害リスク評価・防災まちづくりの方向性案 ④新たな土砂災害候補地 ⑤明治安田生命アンケート
3月 3日	山形大学高沢准教授MTG	審議会について
3月 7日 10:00～	公共施設再配置計画策定審議会（第2回）の開催	中間報告
3月 8日	住民ワークショップの開催（公募回）	
3月12日	町議会全員協議会における進捗報告	
3～4月	庁内ワーキンググループによる検証・整理 ⇒ 職員・住民ワークショップでのニーズ・意見等について、実現可能性等の視点から検証し、再配置案を作成するための要素として整理し、再配置の考え方（＝基本理念）の案を作成	ニーズ・意見等は次のように整理し活用する ① 住民・地域の取組により改善できること ② 現在のサービスの見直しにより改善できること ③ 施設の整備や改修などにより改善できること

令和7年度

月 日	事 項	内 容
5月	住民・職員合同ワークショップの実施	・再配置の作成要素と基本理念を基に、最適な行政サービスと提供場所（公共施設）の組み合わせ及び方向性（＝基本方針）案を考え、相互評価、順位付け
	公共施設再配置計画策定推進本部会議（第2回）の開催	進捗報告 基本構想素案の提示
6月	公共施設再配置計画策定審議会（第3回）の開催	
	町議会への進捗報告	
7月	公共施設再配置計画策定推進本部会議（第3回）の開催	基本構想案の提示
8月	公共施設再配置計画策定審議会（第4回）の開催	
	町議会に基本構想案を提示・協議	
	パブリックコメント・住民説明会の実施	
9月	公共施設再配置計画策定推進本部会議（第4回）の開催	パブリックコメント等を踏まえた修正等・原案作成
10月	公共施設再配置計画策定審議会（第5回）の開催	パブリックコメント等を踏まえた修正等・基本構想答申
11月	町議会へ策定案を提示・協議	基本構想策定案の提示
12月	町議会上程	基本構想策定

関連事業スケジュール

月 日	事 項	内 容
2月18日	全員協議会	3月定例会説明 山辺町との災害協定
	国土交通省省内協議	石子沢川流域水害対策計画調整
2月21日 14:00～	石子沢川流域水害対策協議会 (中央公民館)	石子沢川流域水害対策計画案 提示
2月25日 10:00～	石子沢川流域水害対策計画パブリックコメント開始	住民説明会 (浸水しやすい地域・石子沢川近接地域など2～3回)
2月27日 10:00～	治山・治水特別委員会	石子沢川流域水害対策計画案 説明 (山形河川国道事務所職員)
3月 4日	定例会開会	
3月 9日 10:00～	石子沢川流域水害対策計画案 住民説明会 (中央公民館)	石子沢川流域水害対策計画案への意見聴取 (山形河川国道事務所職員)
3月10日 19:00～	石子沢川流域水害対策計画案 住民説明会 (保健福祉センター)	石子沢川流域水害対策計画案への意見聴取 (山形河川国道事務所職員)
3月11日 13:00～	治山・治水特別委員会	石子沢川流域水害対策計画案への意見聴取 (山形河川国道事務所職員)
3月12日 10:00～	全員協議会	中山町公共施設再配置計画中間報告 (東北芸術工科大学講師)
3月13日	定例会閉会	
3月26日 14:00～	石子沢川流域水害対策協議会 (中央公民館)	石子沢川流域水害対策計画案 策定
3月27日 10:00～	山辺町との災害協定締結式	於：山辺町役場